Муниципальное казенное учреждение Управление образования
администрации муниципального образования
городской округ «Смирныховский» Сахалинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2022 № 12/1

пгт. Смирных

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по введению и реализации обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в общеобразовательных организациях МО ГО «Смирныховский» на 2022/2023 учебный год

На основании распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 20.01.2022 года № 3.12-44-р «О подготовке к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) на территории муниципального образования городской округ «Смирныховский» Сахалинской области в 2022 году,

1.Утвердить состав рабочей группы поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ «Смирныховский» (приложение 1).

2.Утвердить календарь поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Смирныховский» (приложение 2).

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Смирныховский» на 2022/2023 учебный год (приложение 3).

4.Назначить ответственного за реализацию введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне заместителя начальника управления образования Коноплеву Е.А.

5.Методическому кабинету управления образования (Аброськина Г.В.) обеспечить методическое, консультационное, информационное сопровождение по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях.

6.Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего и основного общего образования:

6.1. Определить специалистов, отвечающих за обеспечение поэтапного введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в

общеобразовательных организациях и предоставить сведения (ФИО, должность, контактные данные) до 18.02.2022.

6.2. Ознакомить участников образовательного процесса с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 18.02.2022.

6.3. Разработать план мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях до 18.02.2022.

6.4. Обеспечить создание условий для поэтапного введения и реализации, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника управления образования Е.А. Коноплеву.

Начальник
управления образования Якименко Л.Н.

Приложение 1
к распоряжению управления образования
от 27.01.2022 года №

Состав рабочей группы
по поэтапному введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях МО ГО «Смирныховский»

№	ФИО	Должность
1	Якименко Любовь Николаевна	Начальник управления образования МО ГО «Смирныховский»
2	Коноплева Елена Александровна	Заместитель начальника управления образования
3	Аброськина Галина Васильевна	Заведующий методическим кабинетом
4	Шарова Ольга Викторовна	Старший методист методического кабинета управления образования
5	Разбойникова Светлана Николаевна	Методист методического кабинета управления образования
6	Мкоян Нина Александровна	Методист методического кабинета управления образования

Приложение 2
к распоряжению управления образования
от 27.01.2022 года №

Календарь
поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Смирныховский

Год/класс	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022/2023	*				*				
2023/2024	*	*			*	*			
2024/2025	*	*	*		*	*	*		
2025/2026	*	*	*	*	*	*	*	*	
2026/2027	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Приложение 2
к распоряжению управления образования
от 27.01.2022 года №12/1

План мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях на территории МО ГО «Смирныховский» на 2022/2023 учебный год

№	МЕРОПРИЯТИЯ	Сроки	Ответственные исполнители	Отчет о выполнении
I. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в совещании МОСО	Январь 2022	Управление образования	
1.2	Проведение совещания с руководителями ОО по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	Управление образования, Образовательные организации	Решение совещания руководителей ОО
1.3	Информационное сопровождение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	Январь2022 – июнь 2023	Управление образование	– медиа-план – публикации в СМИ о ходе внедрения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году
1.4	Назначение специалистов, ответственных за реализацию введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, создание муниципальной рабочей группы реализации обновленных ФГОС в 2022/2023 учебном году, разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на обновленные	Январь - Февраль 2022	Управление образования	– приказ управления образования о назначение ответственных специалистов, ответственных за реализацию введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, утверждение муниципальной рабочей группы по реализации обновленных ФГОС НОО и

	ФГОС НОО и ФГОС ООО			ФГОС ООО, об утверждении плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО – координация и синхронизация действий школ
1.5	Создание условий для сопровождения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	Январь 2022	Управление образования, методический кабинет	– корректировка муниципальной модели методического сопровождения общеобразовательной организаций; – корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников начальной и основной школы
1.6	Выработка предложений по мониторингу реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 году на муниципальном уровне	Февраль 2022	Управление образования методический кабинет	Корректировка муниципальных планов мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году
1.7	Организация участия образовательных организаций в мониторинге реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО:	Январь 2022	Управление образования, методический кабинет	– Корректировка муниципальной программы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году; – аналитическая справка по итогам мониторинга; – отчет о результатах реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году в МО ГО «Смирныховский»
	Самооценка готовности школ к переходу на ФГОС 2022;	Февраль 2022		Отчет о результатах самооценки, аналитическая справка
	Подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих переход на обновленный	Февраль – март 2022		Перечень НПА от ОО, принятых для введения обновленных ФГОС НОО и

	ФГОС;			ФГОС ООО. Контроль по исполнению ОО НПА
	Подготовка ООП образовательными организациями;	Апрель 2022	Образовательные организации	
	Выполнение дорожной карты ОО	Апрель – май 2022		Отчет об исполнении плана «дорожной карты» по ведению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.8	Самооценка готовности школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	Январь 2022	Руководители ОО	Отчет о результатах самооценки
1.9	Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	Январь - Февраль 2022	Руководители ОО	Пакет локальных документов
1.10	Разработка основной образовательной программы НОО и ООО школами	Январь - Апрель 2022	Руководители ОО	– проект ООП НОО и ООО общеобразовательной организацией, соответствующей требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО; – экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО и ООО общеобразовательной организации
1.11	Создание условий для реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году на школьном уровне	Январь - Апрель 2022	Руководители ОО	– корректировка плана работы общеобразовательной организации; – внесение изменений в график внутреннего оценивания обучающихся; – корректировка плана повышения квалификации учителей –предметников 1-9 классов

1.12	Выработка предложений по мониторингу реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году на школьном уровне	Февраль 2023	Руководители ОО	– корректировка муниципального плана мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году
1.13	Участие в мониторинге реализации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	Апрель – май 2023	Руководители ОО	– отчет о результатах реализации введения ФГОС 2022 в общеобразовательной организации
1.14	Психолого-педагогическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2022-май 2023	Руководители ОО	– аналитический отчет
II. Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО общеобразовательных организаций				
2.1	Участие в серии интенсив-сессий в рамках перехода на обновленный ФГОС НООО и ФГОС ООО для ответственных специалистов управления образования, руководителей ОО, учителей начальных классов, учителей-предметников основной школы	Январь 2022 (далее – не менее 1 раз в месяц до мая 2023 года) по графику	Управление образования Руководители ОО	
2.2	Участие в работе форума поддержки школ по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году	Февраль 2022 – май 2023	Руководители ОО	Взаимодействие общеобразовательных организаций с ГАОУ ДПО «ИРОСО» по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году
2.3	Участие в курсах повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022– май 2023	Управление образования Методический кабинет Руководители ОО	Планы курсовой подготовки

2.4	Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по проблемам управления введением ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежеквартально	Руководители ОО	
2.5	Корректировка плана работы управления образования по вопросам организации методического сопровождения, контроля, распространения опыта перехода школ на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Управление образования	приказ управления образования об утверждении изменений в планах работы управления образования
2.6	Презентация достижений школ по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь – май 2023	Управление образования Руководители ОО	– Информация на сайте управления образования; – Выявление и трансляция успешных практик перехода на обновленный ФГОС в 2022 году
2.7	Презентация достижений учителей – предметников на заседаниях предметных методических объединений	Январь – май 2023	Управление образования Руководители ОО	– Информация на сайте управления образования; – Выявление и трансляция успешных практик перехода на обновленный ФГОС в 2022 году
2.8	Осуществление методической работы в школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году по направлениям	В течение года	Руководители ОО	– план методической работы; – план повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы; – определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО